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1. Inleiding

1.1. Procesnota

WAT
De procesnota is een aparte, op zichzelf staande 
nota die het volledige planningsproces 
omschrijft, zowel hoe het proces wordt gepland 
als hoe het effectief werd uitgevoerd. Het is dus 
een evolutief document.

De procesnota is een document met louter 
toelichtende waarde waarop geen inspraak 
mogelijk is. De procesnota is voor het publiek als 
het ware een ‘leeswijzer” van de doorlopen plan-
ningsprocedure en de vervolgstappen.

HOE
De procesnota is voor velen geen volslagen 
nieuw document (instrument). Vaak houden de 
ambtenaren die het planproces sturen of bege-
leiden voor zichzelf nu reeds bij welke 
beslissingen genomen worden en op basis 
waarvan, met wie overleg werd gepleegd, welke 
acties nog moeten ondernomen worden, etc. De 
procesnota is voor hen als het ware een combi-
natie van het opmaken van een logboek en het 
opstellen van een planning.

De procesnota omvat o.a.:
•	 de samenstelling van het planteam
•	 de lijst van de betrokken en te betrekken 

actoren
•	 de lijst van (advies)instanties, andere 

stakeholders, (formele) deskundigen (zoals 
in voorkomend geval de erkende MER- of 
VR-deskundigen)

•	 de verschillende doorlopen en geplande 
processtappen

•	 de wijze van communicatie en van partici-
patie

•	 het verwachte besluitvormingsproces voor 
het voorziene plan.

Deze procesnota blijft ‘open’, is evolutief, en 
moet in de loop van het planningsproces 
aangevuld worden met gewijzigde of nieuwe 
processtappen, stakeholders, tussentijdse beslis-
singen, participatiemomenten,…

De procesnota en in voorkomend geval de 
aanpassingen eraan worden op de website van 
de bevoegde overheid ter beschikking gesteld.

De eerste versie van de startnota lag in consulta-
tie van 25 juni 2018 tot en met 23 augustus 
2018. Het participatiemoment vond plaats op 25 
juni 2018.
De startnota werd na deze consultatie grondig 
herwerkt zodat een nieuwe, aangepaste 
startnota voorligt en de procedure voor de 
opmaak van het RUP Immerzeel+ wordt 
hernomen van bij het begin. Dit houdt in dat 
voor de nieuwe startnota ook een nieuwe raad-
pleging wordt georganiseerd gedurende 60 
dagen, gekoppeld aan een nieuw participatiemo-
ment en adviesvraag aan de bevoegde 
instanties. 

Als gevolg van de inspraak en adviezen voor de 
eerste versie van de startnota werd ervoor 
gekozen om niet naar de volgende fase (scoping-
fase) over te gaan, maar een nieuwe startnota 
op te maken. In deze nieuwe startnota werd de 
doelstelling van het planningsinitiatief duidelijker 
omschreven.  Verder is de startnota voorname-
lijk op het vlak van het alternatievenonderzoek 
en de milieubeoordeling aangepast. Studies die 
voorafgaandelijk aan de opmaak van het RUP 
werden uitgevoerd ter voorbereiding van de 
visievorming voor het plangebied, werden 
verschoven naar de procesnota.

Inspraakreacties en adviezen die in het  kader 
van de eerste consultatie in de zomer van 2018 
werden overgemaakt, worden niet meegenomen 
in de hernomen procedure. De burger krijgt 
door de organisatie van een nieuwe publieke 
raadpleging opnieuw de kans om inspraakreac-
ties over te maken op basis van de nieuwe versie 
van de startnota. Er volgt ook een nieuwe advies-
vraag aan de instanties op basis van de nieuwe 
startnota.
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2. Planteam

Stad Aalst, dienst 
Planning, stadsvernieu-
wing en wonen

Lieselot Cole Ruimtelijk plan-
ner

Lieselot.cole@aalst.be

Stad Aalst, dienst 
Ruimtelijke ordening

Benoît 
Wiillequet

Ruimtelijk plan-
ner

Benoît.willequet@aalst.
be

Stad Aalst, dienst 
Planning, stadsvernieu-
wing en wonen

Sam De Coster duurzaamheids-
ambtenaar

Sam.decoster@aalst.be

Stad Aalst, dienst 
Mobiliteit en openbare 
werken

Lieve 
Vijverman

Lieve.Vijverman@aalst.
be

Stad Aalst, dienst 
Planning, stadsvernieu-
wing en wonen

Jens De 
Bruycker

Deskundige 
groen

Jens.debruycker@aalst.
be

Stad Aalst, dienst 
Planning, stadsvernieu-
wing en wonen

Thomas 
Verheye

Ruimtelijk plan-
ner, Landschaps- 
en tuinarchitect

Thomas.verheye@aalst.
be

Departement Omgeving, 
Gebiedsontwikkeling

Charlotte 
Timmers

charlotte.timmers@
vlaanderen.be

Agentschap Wegen en 
Verkeer

Lieven De 
Sadeleer

lieven.desadeleer@
mow.vlaanderen.be

2.1. Samenstelling planteam

Het planteam heeft de rol om het RUP op te 
maken en het proces te coördineren. Het 
planteam voert het proces in opdracht van de 
bevoegde overheid. De samenstelling van het 
planteam is dus de eerste noodzakelijke stap in 
de voorbereidende fase van de opmaak van het 

RUP.

Gelet op de opmaak van de plan-MER is dienst 
Mer lid van het planteam, net als de MER-coördi-
nator.
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dienst Mer Veerle 
Timmermans

Veerle.Timmermans@
vlaanderen.be

Departement Mobiliteit 
en Openbare Werken

Michael 
Eeckhout / 
Sam Janssens

michael.eeckhout@
mow.vlaanderen.be
sam.janssens@mow.
vlaanderen.be

Sweco Belgium nv Sofie Heirman/
Kristof Wijns

MER-coördinator Sofie.Heirman@
swecobelgium.be 
Kristof.Wijns@sweco-
belgium.be
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3.1. Lijst betrokken en te betrekken 
actoren

VOORTRAJECT
In de loop van het voortraject zijn er al contacten 
geweest met de Steinerschool, scouts, grote 
eigenaars en projectontwikkelaars, provincie, 
departement Omgeving, AWV en MOW, VMM, 
sociale huisvestingsmaatschappijen, Onroerend 
erfgoed en Regionaal Landschap Schelde Durme.

Voor de participatiemomenten die reeds zijn 
doorgegaan in 2011 in functie van de opmaak 
van het beeldkwaliteitsplan en globaal inrich-
tingsplan  en in 2016 in functie van de aanvraag 
van projectsubsidie werd de ruimere omgeving 
telkens uitgenodigd. 

Om te komen tot de eerste versie van de 
startnota zijn één planteam, één stuurgroep en 
een extra overleg met de hogere overheden 
Departement Omgeving, MOW en AWV doorge-
gaan.

Na de consultatie over de eerste startnota werd 
door de bevoegde overheid stad Aalst beslist om 
een nieuwe startnota en nieuwe procesnota op 
te maken. De procedure wordt hernomen van bij 
het begin.

Naar aanleiding van het standpunt van AWV en 
MOW over de eerste startnota, werd in overleg 
gegaan met deze instanties en met het gehele 
planteam.

HUIDIG TRAJECT
Het voorgaande houdt in dat voor de nieuwe 
startnota ook een nieuwe raadpleging wordt 
georganiseerd gedurende 60 dagen, gekoppeld 
aan een nieuw participatiemoment en advies-
vraag aan de bevoegde instanties.

Het planteam werd opnieuw samengesteld in 
functie van het hernemen van de opmaak start 
en procesnota.

Het proces voorziet op regelmatige basis overleg 
met het planteam waarin leden van de adminis-
tratie in vertegenwoordigd zijn. 

De kwaliteitskamer die is aangesteld voor het 
project Immerzeel+ zal het proces mee opvolgen 
en zal ontwikkelaars/eigenaars begeleiden naar 
een kwalitatief ontwerp. 

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke 
ordening wordt doorheen het proces eveneens 
betrokken.

Daarnaast gaat een stuurgroep door waarin 
afgevaardigden van het college van burgemees-
ter en schepenen zetelen. 

Op regelmatige basis zullen beleidskeuzes 
gemaakt worden door het college of de gemeen-
teraad op basis van hun bevoegdheden. 

Op de vastgelegde momenten in de procedure 
voor opmaak van het RUP wordt de bevolking 
geraadpleegd. 

Voor het officiële participatiemoment over de 
startnota worden alle bewoners van de stad 
Aalst uitgenodigd via de officiële aankondigingen 
door de aanplakking in het stadhuis, bericht in 
het Belgisch Staatsblad, drie dagbladen en een 
bericht op de website van de stad. De buurtbe-
woners en de betrokken eigenaars worden ook 
per brief uitgenodigd.

Stakeholderoverleg
Het proces voorziet overleg met de ontwikke-
laars uit het gebied op regelmatige basis. 
Dit overleg kan in groep doorgaan, met  ook 
afgevaardigden van het college van burgemees-
ter en schepenen en de administratie en 
afhankelijk van de agenda ook team Steden-
fonds. De Stad kan er ook voor opteren om 
bilateraal overleg te organiseren.
De ontwikkelaars die in het verleden nog niet 
werden betrokken kunnen zich hiervoor 
aanmelden bij het planteam.

3. Actoren
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3.2. Lijst van (advies)instanties, andere stakeholders, deskundigen

Adviesinstaties

bevoegde gemeen-
telijk commissie voor 
ruimtelijke ordening

Werf 9
9300 Aalst

Departement 
Omgeving

Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria 
Hendrikaplein 70, bus 
90
9000 Gent

rup@rwo.vlaanderen.be

Deputatie van de 
provincie Oost-
Vlaanderen

Gouvernementstraat 1
9000 Gent

ruimtelijke.planning@oost-vlaanderen.be

Agentschap 
Onroerend Erfgoed

Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria 
Hendrikaplein 70, bus 
91
9000 Gent

oost-vlaanderen@onroerenderfgoed.be

Agentschap 
Innoveren en 
Ondernemen

Ellipsgebouw Koning 
Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel

ruimtelijke.economie@vlaanderen.be

Vlaamse 
Milieumaatschappij

Dokter de Moorstraat 
24 9300 Aalst

watertoets@vmm.be



PROCESNOTA RUP ‘IMMERZEEL+’ 11

Vlaamse 
Milieumaatschappij
Afdeling 
Operationeel 
Waterbeheer

Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert
 II-laan
 20 bus 16 
1000 Brussel

watertoets@vmm.be

Agentschap Wegen 
en Verkeer

Koningin Maria 
Hendrikaplein 70 bus 81
9OOO GENT

wegen.oostvlaanderen@vlaanderen.be

De Lijn Brusselsesteenweg 361
9050 Gentbrugge 

mobiliteitsontwikkeling.ovl@delijn.be

Departement 
Mobiliteit en 
Openbare Werken

Koning Albert II-laan 20 
bus 2
1000 Brussel

advies.departement@mow.vlaanderen.
be

Sport Vlaanderen Arenbergstraat 2
1000 Brussel

omgeving@sport.vlaanderen

Vlaams 
Energieagentschap

Graaf de Ferrarisgebouw 
Koning Albert II-laan 20
1000 Brussel 

energie@vlaanderen.be

OVAM
Afdeling Algemene 
Diensten 
Team Klantenbeheer

Stationsstraat 110
2800 Mechelen

vlarem@ovam.be (1°, 2°, 3°)
of
MERadvies@ovam.be 
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Toerisme 
Vlaanderen
Afdeling Kennis en 
Informatiebeheer
Dienst Planning en 
Onderzoek

Grasmarkt 61
1000 Brussel

kennisbeheer@toerismevlaanderen.be

Vlaamse 
Landmaatschappij 
Regio West

VAC Virginie
 Lovelinggebouw
Koningin Maria 
Hendrikaplein 70 bus 75
9000 Gent

projectsecretariaat.west@vlm.be

Agentschap Natuur 
en Bos

VAC Virginie
 Lovelinggebouw
Koningin Maria 
Hendrikaplein 70 bus 73
9000 Gent

Aves.ovl.anb@lne.vlaanderen.be

Departement 
Landbouw en 
Visserij

VAC Virginie
 Lovelinggebouw
Koningin Maria 
Hendrikaplein 70 bus 
101
9000 Gent

adviesvraag.oostvlaanderen@lv.vlaande-
ren.be

Provinciebestuur 
Oost-Vlaanderen, 
Dienst Integraal 
Waterbeleid

Gouvernementstraat 1
9000 Gent

waterbeleid@oost-vlaanderen.be

Agentschap 
Innoveren en 
Ondernemen

Ellipsgebouw
Koning Albert
 II-laan
 35 bus 12
1030 Brussel

ruimtelijke.economie@vlaanderen.be

Agentschap Wonen-
Vlaanderen

Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria 
Hendrikaplein 70, bus 
92
9000 Gent

rup@rwo.vlaanderen.be
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agentschap Zorg en 
Gezondheid

De Scheepvaart, 
Waterwegen en 
Zeekanaal, het 
Agentschap voor 
Maritieme 
Dienstverlening en 
Kust 

Polderbestuur of het 
bestuur van de 
watering

Plan-MER - sleuteldisciplines Deskundigen
Mer-coördinator Kristof Wijns/ Sofie Heirman  (SWECO)

Deskundige Mobiliteit Stijn Van Pee (SWECO)

Deskundige Lucht: Kristof Wijns (SWECO)

Deskundige Geluid Kristof Wijns (SWECO)

Deskundige Mens - Ruimtelijke Aspecten Soetkin Verryt (SWECO)
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4. Voorbereidende stappen

4.1. AIPA - Zorglab (2014-2015)

Aalst innoveert als ‘Zorgstad’ met het concept 
van ‘woon- en zorgwijken’ op 5 locaties 
waaronder Immerzeel. Aalst zet sterk in op 
diverse facetten van zorgeconomie. Het 
zorg-DNA is al duidelijk aanwezig met de gere-
nommeerde ziekenhuizen, kwalitatief 
hoogwaardige zorgverlening en kwaliteitsvolle 
zorgopleidingen. Aalst innoveert en experimen-
teert in haar Proeftuin voor Zorg. Immerzeel+ 
wordt een ‘zorg- woon-wijk’ met slimme cluste-
ring van typische ‘zorgdiensten’ op schaal van de 
buurt. Levenslang thuiswonen staat hierbij 
voorop. 

Het participatietraject dat de stad heeft gevoerd 
(2014 -2015) in het kader van deze proeftuin 
(toen AIPA) met bewoners en zorgverleners, 
heeft geleid tot volgende grote ambities: doel-
groepenmix, levensloopbestendig wonen en 
innovatief bouwen, toegankelijkheid voor 
iedereen, gezonde buitenomgeving en een 
multifunctioneel dienstenaanbod. 

DOELGROEPENMIX
In een leeftijdsvriendelijke wijk voelen alle doel-
groepen en alle leeftijden zich thuis. Een goede, 
gezonde mix van bewoners voor de ganse wijk 
Immerzeel+ staat voorop zodat de wijk succesvol 
kan zijn en geen overconcentratie aan bepaalde 
doelgroepen ontstaat. 

De wisselwerking tussen deze doelgroepen geeft 
dynamiek en stimuleert een goede werking van 
de wijk: een goede samenlevingsopbouw die de 
leefbaarheid in de wijk sterk verhoogt.

De woning zelf in combinatie met (de voorzienin-
gen in) de omgeving zijn twee belangrijke criteria 
in de zoektocht naar een nieuwe woonplaats. 
Deze factoren moeten dan ook goed afgestemd 
zijn op de doelgroepen.

De nieuwe woningen worden voorzien voor 
starters, alleenstaanden, doorgroeiers, jonge 
gezinnen met kinderen, medioren, senioren, 

nieuw samengestelde gezinnen, grote gezinnen 
... en dienen ontworpen te worden op maat van 
deze  doelgroepen.

Volgende mix aan doelgroepen staat voorop:
•	 	gezinnen met kinderen voor 50%
•	 zorgwonen voor 10%
•	 medioren voor 20%
•	 senioren voor 10%
•	 andere doelgroepen voor 10%

Voornamelijk de oppervlakte van de woongele-
genheid die zo ruimtelijk efficiënt en doordacht 
mogelijk moet worden vormgegeven is doorslag-
gevend voor het invullen van de woonwens van 
deze doelgroepen, in combinatie met het aantal 
slaapkamers.

Met de nieuwe te ontwikkelen woongebieden wil 
de stad zich vooral richten op al die groepen die 
vandaag de stad ontvluchten, met name beter 
gegoede en sociale middengroepen en jonge 
gezinnen met kinderen.

Tegelijkertijd wenst de stad de nieuwe ontwikke-
ling ook aan te grijpen als opportuniteit om in 
het kader van het bindend sociaal objectief de 
nodige inspanningen te doen door de opname 
van een substantieel percentage sociale huur- en 
koopwoningen in het programma. 

Met het initiëren van bouwgroepen en construc-
ties zoals CLT, erfpacht, bouwen om te verhuren, 
woonrecht… zet de stad actief in op betaalbaar-
heid en de toekomstige leef- en woonpatronen.

LEVENSLOOPBESTENDIG WONEN EN INNOVATIEF 
BOUWEN
Vergrijzing is een trend die blijft aanhouden en 
steeds belangrijker wordt. Dit betekent dat de 
gemiddelde leeftijd van de samenleving stijgt. 
Het aantal jaren dat men in relatief goede 
gezondheid leeft neemt ook toe, hoewel er met 
de stijgende leeftijd stelselmatig meer kleine en 
grote zorgvragen ontstaan. Mensen willen zeker 
zijn van zorg wanneer de behoefte daartoe zich 
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aandient. Ze willen echter liefst een opname in 
een zorginstelling of woonzorgcentrum 
vermijden. De “thuissituatie” moet het uitgangs-
punt blijven waar de zorg toegediend kan 
worden. Dat geldt niet alleen voor ouderen, 
maar voor iedereen. De nood aan zorg kan zich 
op elke leeftijd voordoen.

Het zo lang mogelijk zelfstandig wonen ondanks 
een zorgbehoefte stelt bepaalde eisen aan de
woonomgeving. Er is nood aan nieuwe 
concepten waarin wonen en zorg gecombineerd 
kunnen worden. Het is de visie van de stad om 
een zo inclusief mogelijk aanbod aan woningen 
te verschaffen.

Het projectgebied Immerzeel+ wil zich ontwikke-
len als zorgwoonwijk, conform de inzichten van 
Zorglab Aalst. De ambitie is dan ook als volgt: 

woningen creëren die flexibel, toegankelijk en 
aanpasbaar zijn, zodanig dat verschillende types 
van huishoudens er in verschillende fasen van 
hun wooncarrière (met een veranderende 
zorgvraag) naar tevredenheid kunnen wonen en 
thuis verzorgd kunnen worden als dat nodig is. 
Mensen willen heel hun leven in dezelfde wijk 
kunnen wonen en dus in elke levensfase 
voorzien kunnen worden van de nodige zorg en 
diensten.

Sommigen blijven het liefst altijd in dezelfde 
woning, velen vinden een tussentijdse verhuis 
wel haalbaar maar blijven bij voorkeur in 
dezelfde vertrouwde buurt. Daardoor komen 
dan vaak ruime woningen opnieuw vrij voor 
grotere gezinnen.

Dat wil zeggen dat het in de wijk om een gevari-

9

Figuur 1. Elementen van een succesvolle woonzorgwijk bron: Studio dott, 2015
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de zachte weggebruiker in een stedelijke 
omgeving staat daarbij voorop. Een geïntegreer-
de aanpak is noodzakelijk.

2. Toegankelijkheid op sociaal niveau
Sociale toegankelijkheid betekent zoveel als de 
mogelijkheid hebben om met anderen te 
communiceren, contacten te leggen, een sociaal 
netwerk op te bouwen,…
Thuis blijven wonen als je zorg nodig hebt, is niet 
zo evident. Om dit op een betaalbare en toch 
efficiënte manier te kunnen realiseren, is het 
cruciaal dat kleinere zorgtaken en ‘signaalfunctie’ 
opgenomen worden door buren of vrijwilligers 
uit de wijk. Een sterk sociaal weefsel is dan ook 
cruciaal voor een woon- en zorgwijk.
Sociale contacten groeien gemakkelijker waar er 
collectieve voorzieningen zijn. In functie van de 
opbouw van het buurtleven en sociale contacten 
wordt het voorzien van collectieve ruimtes als 
een grote meerwaarde ervaren. 

GEZONDE BUITENOMGEVING
Om zich fit en gezond te voelen willen mensen in 
de buitenlucht in een groen kader kunnen zitten, 
ontspannen, sporten, wandelen,…

Voor ouderen en zorgbehoevenden is de wande-
lafstand en toegankelijkheid een cruciale 
parameter. Indien de afstand tot het openbaar 
vervoer, handel, zorg, … meer dan 400m 
bedraagt, dan wordt het verplaatsen moeilijker. 
Dit kan leiden tot vereenzaming of het vergroten 
van de afhankelijkheid van anderen.
Ook op korte afstand van de woning willen 
mensen meer groen ervaren, zodat ze spontaner 
buiten de woning zelfstandig kunnen komen en 
er contacten kunnen leggen met buren. Een 
comfortabele inrichting met minimale hoogte-
verschillen en aangepaste zitbanken zijn hierbij 
uiteraard cruciaal.

MULTIFUNCTIONEEL DIENSTEN- EN VOORZIENINGEN 
AANBOD OP SCHAAL VAN DE WIJK
In functie van het levensloopbestendig wonen 
worden de zorgfuncties die zorgbehoevenden 
nodig hebben, afhankelijk van hun capaciteit om 

eerd pallet van woningen moet gaan die 
gebouwd is voor alle leeftijden.
Woningen moeten ingericht worden als levens-
loopbestendige woningen. 
Levensloopbestendige woningen zijn ‘pro-actieve 
assisstentiewoningen’. Een ‘pro-actieve assisten-
tiewoning’ is een aanpasbare woning waarbij 
zorgdiensten kunnen aangekocht worden op het 
moment dat een zorgvraag ontstaat.

Een levensloopbestendige woning kan vlot 
aangepast worden aan de veranderende noden 
van ouder wordende bewoner(s). 

Er is nood aan toegankelijke groene open ruimte 
en een gezonde buitenomgeving. 

TOEGANKELIJKHEID VOOR IEDEREEN
Toegankelijkheid op fysiek niveau en op sociaal 
niveau staat voorop. 

1. Toegankelijkheid op fysiek niveau 
De toegankelijkheid op fysiek niveau kan als 
volgt omschreven worden:
“Onze leefomgeving wordt dagelijks gebruikt 
door een grote diversiteit van mensen met 
verschillende mogelijkheden en in een veelheid 
van situaties. In een ’toegankelijke omgeving’ kan 
iedereen dit doen op een ‘vlotte, gebruiksvrien-
delijke en veilige’ wijze. Zo wordt niemand 
uitgesloten.” (Enter vzw, Vlaams Expertisecen-
trum Toegankelijkheid)
“Een gebouw of omgeving moet vandaag meer 
dan ooit antwoord kunnen bieden op de 
verschillende noden en behoeften van een grote 
groep gebruikers. Hoge eisen worden gesteld 
aan het realiseren van onze bebouwde 
omgeving. Uit een reeks van vele criteria is 
‘toegankelijkheid’ er slechts één. Het is er echter 
wel één met grote relatie tot het gebruik van het 
gebouw.” (vzw Enter)

Het is de ambitie van de stad Aalst om de wijk 
goed toegankelijk te maken en dit in functie van 
de gewenste gebruikers. De oplossingen voor 
betere toegankelijkheid moeten op natuurlijke 
wijze in het geheel verwerkt zijn. De beleving van 
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•	 Thuiszorgdiensten

Andere woonondersteunende functies
Er dient steeds gezocht naar slimme combinaties 
van commerciële functies (detailhandel, horeca, 
ontmoeting...) en maatschappelijke basisvoorzie-
ningen zoals een multi-zorgpraktijk, crèche, 
naschoolse opvang, zorg en dienstverlening, 
werk-en studieruimte, sport en recreatie, lokaal 
voor jeugdvereniging, gemeenschapshuis voor 
buurt...

Gezondheidspromotie
Een woonzorgwijk dient niet enkel in te zetten 
op verzorging maar ook op preventie. Ziektepre-
ventie is de interventie om ziekte te voorkomen. 
Gezondheidspromotie heeft de bedoeling om 
mensen de factoren die de gezondheid beïnvloe-
den, te laten kennen en te stimuleren om zo hun 
eigen gezondheid te verbeteren (empowerment 
patient).
Er zijn een veelheid aan acties die hiervoor 
kunnen ondernomen worden:

•	 Multi-functionele ruimte creëren voor 
sport en spel en recreatie,…

•	 Creëren van een zorgpark waar actief en 
fit zijn wordt gestimuleerd door leuke 
prikkels langsheen loop- en wandelroutes

•	 Aanbod van activiteiten: sportactiviteiten, 
advies en hulpverlenende activiteiten

•	 Aanbod van infosessies over ziektes, 
gezondheidspromotie, mogelijkheden 
voor behandelingen, …

•	 Het inrichten van laagdrempelige ontmoe-
tingsmogelijkheden

•	 Het inrichten van “samenoogsttuinen” , …
•	 Mogelijkheden voorzien om culturele 

uitwisseling toe te staan: evenementen, 
wijk-introducties, taaluitwisseling, huisbe-
zoeken bij senioren,…

•	 Voorzien van een therapie- of revalidatie-
ruimte

zelfstandig te leven, in de mate van het 
mogelijke opgenomen. 

Voor mensen die minder mobiel zijn, is de 
nabijheid van aan het wonen verwante diensten 
en voorzieningen in de directe woonomgeving 
erg belangrijk. Deze diensten moeten zeer divers 
zijn en worden best ruimtelijk geclusterd in de 
wijk. Deze ‘wijkondersteunende centraliteiten’ 
hoeven niet beperkt te zijn tot één enkele plek. 
Dergelijke plaatsen moeten zeer goed toeganke-
lijk zijn voor zachte en zwakke weggebruikers en 
fietsers en moeten elk palen aan openbaar 
domein dat aanzet tot ontmoeten, aangekleed is 
met groen, met voldoende rustplaatsen. Veel 
‘passage’ leidt tot spontane contacten tussen 
bewoners.

Zorg ondersteunend aanbod
Het spreekt voor zich dat een leeftijdsvriendelij-
ke wijk bij uitstek moet voorzien in een 
weldoordacht en goed afgestemd aanbod van 
diensten in functie van de zorgverlening. Voor de 
concrete invulling hiervan zijn mogelijk:

•	 Centraal gelegen multidisciplinair 
gezondheidscentrum waar eerstelijnszorg 
en diverse zorgverlening samen praktijk 
uitoefenen, bij voorkeur in flexibel 
inzetbare ruimtes en gemeenschappelijke 
wachtruimte voor consultatie. Het doel is 
het kunnen aanbieden van integrale zorg. 
Er kunnen synergieën ontstaan doordat de 
competenties elkaar aanvullen, de werk-
verdeling beter kan gebeuren, dossiers 
kunnen worden uitgewisseld en de zorg 
kan aan de patiënt nog beter verleend 
worden. Zo’n ‘multidisciplinair huis’ kan 
ingevuld worden als groepspraktijk voor 
verschillende disciplines in de Zorg.

•	 De lokale detailhandel dient meer onder-
steund te worden zodat ze kan groeien. 
Buurtwinkels, speciaalzaken, horeca en 
zorgondersteunende detailhandel zijn 
prioritair.

•	 Horeca (verpozen en verkwikken)
•	 Multifunctionele ruimtes
•	 Een kinderdagverblijf
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voorzieningen op verschillende niveaus 
waarbij de voorzieningen op niveau van 
de ganse wijk in 3 slimme clusters worden 
voorzien. Elk van deze clusters wordt 
opgehangen aan een nieuwe fietsas zodat 
autogebruik ontmoedigd wordt. Een 
vierde cluster bestond toen al ter hoogte 
van de Brusselse steenweg x Kluisdreef. 

•	 VITO heeft de kansrijkheid van een globaal 
warmtenet onderzocht. Vanuit het streven 
naar een energie-pluswijk wordt een 
vierde generatie warmtenet voorgesteld. 
Op basis van deze aannames werd een 
globaal warmtenet kansrijk bevonden.

•	 MINT werkte een visie uit inzake duurzame 
mobiliteit. Deze studie vertrekt van de 
bereikbaarheid van het plangebied voor 
de verschillende vervoerswijzen. Vertrek-
kende vanuit de algemene uitgangspunten 
van een duurzame wijk worden de 
basisprincipes voor het project gekozen. 
Ook worden de elementen opgesomd die 
kunnen bijdragen tot de implementatie en 
uitvoering van deze visie.

 
De neergeschreven ambitie voor Immerzeel+ in 
het subsidiedossier vormt de basis voor de 
omschrijving van de doelstelling en ambitie voor 
de opmaak van het RUP Immerzeel+.

Jaarlijks is er een rapportering naar het Team 
Stedenbeleid en aan de jury Stadsvernieuwing in 
het kader van de toegekende subsidie, waarbij 
telkens aanbevelingen voor de stad geformu-
leerd worden.

4.4. Voorzienend weefsel BRO (2016) 

In 2016 werd door BRO een visie uitgewerkt over 
het gewenste aanbod aan ‘voorzienend weefsel’, 
aan ondersteunende functies. 

Het project Immerzeel+ is gericht op de realisatie 
van een complete en leefbare woonomgeving
op kwalitatieve en duurzame manier. Belangrijk 
hierbij is, onder meer, de ontwikkeling van 

4.2. Masterplan Immerzeel+ (2015)

MAARCH werd in de gemeenteraadszitting van 9 
januari 2012 aangesteld voor de opmaak van 
een  beeldkwaliteits- en globaal inrichtingsplan 
voro de omgeving van de Immerzeeldreef. 
Hiervoor werd beroep gedaan op de de 
procedure van de Open Oproep via het team 
Vlaams Bouwmeester.

Het beeldkwaliteits- en globaal inrichtingsplan  
werd met grote zorg voor kwaliteit een globale 
visie uitgetekend, en een wensinrichting werd 
voorgesteld en onderbouwd. 

Beeldkwaliteit en globale inrichting zijn hierbij 
sterk met elkaar verweven. Het beeldkwaliteits-
plan onderbouwt de ruimtelijke keuzes die in het 
globaal inrichtingsplan worden gemaakt. 

De gemeenteraad keurde op 30 juni 2015 het 
‘beeldkwaliteitsplan en globaal inrichtingsplan 
voor de omgeving van de Immerzeeldreef’ goed.

Dit beeldkwaliteitsplan en globaal inrichtingsplan 
wordt als voorstudie en vertrekpunt gebruikt 
voor het lopende planningsinitiatief.

4.3. Stadsvernieuwingsproject (2016)

In 2016 werd het project Immerzeel laureaat van 
de projectsubsidie Stadsvernieuwing en werd 
een naamswijziging doorgevoerd om de hogere 
ambitie te benadrukken: ‘Immerzeel+’ was 
geboren.

De visie voor het stadsvernieuwingsproject 
Immerzeel+ werd door volgende studies verder 
gevormd en onderbouwd: 

•	 BRO onderzocht het gewenste voorzie-
nend weefsel in het projectgebied. Deze 
studie heeft als resultaat dat er gestreefd 
wordt binnen het projectgebied naar 
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woonprojecten met voldoende ondersteunende 
functies en de realisatie van strategische 
publieke ruimtes en pleinen op wijkniveau, zodat 
een levendig gebied ontstaat en de monofuncti-
onaliteit wordt doorbroken. De voorzieningen 
moeten het niveau krijgen van een volwaardig 
stadsdeel. De ambitie daarbij is om de auto-af-
hankelijkheid van de inwoners van het relevante 
stadsdeel terug te dringen door op korte afstand 
van de woning zoveel mogelijk in de voorzienin-
genbehoefte van het woongebied te voorzien.

BRO heeft meerdere schaalniveau’s van voorzie-
ningen gedetecteerd. Belangrijk is dat voor 
Immerzeel+ enkel de voorzieningen op niveau 
van de wijk, de bouwplaat en het woonblok van 
belang zijn.

De planlocatie Immerzeel zal een nieuwe wijk 
vormen binnen Aalst. Onderstaand schema geeft 
een overzicht van de voorzieningen die per 
schaalniveau kunnen aangetrokken worden.

De voorzieningen die op niveau van de wijk 
fungeren, horen thuis in de clusters. De onder-
steunende collectieve voorzieningen die op 
niveau van een ontwikkeling fungeren, worden 
voorzien in de ontwikkeling zelf.

De collectieve voorzieningen op niveau van een 
ontwikkeling zijn functies die inzetten op buren-
werking en samenlevingsopbouw zoals 
onthaalouders, ontmoetingsplekken, ateliers/
oefenruimtes, hobbyruimtes, of andere collectie-
ve ruimtes.  Ze staan in functie van de eigen 
ontwikkeling. Deze ruimtes zijn toegankelijk voor 
bewoners van de eigen ontwikkeling of 
woonplaat of, in desbetreffend geval, de 
bewoners van de cluster van Urban Villa’s. Zij 
worden via participatie door de bewoners op 
hun maat ingevuld en worden bij voorkeur op 
het gelijkvloers van de meergezinswoningen 
voorzien. 

In elke ontwikkeling zijn daarnaast ook vrije 
beroepen toegelaten (bovenop de collectieve 
ruimtes).

De verschillende clusters van voorzieningen die 
op niveau van de wijk fungeren, worden opge-
hangen aan de 2 toekomstige grote wandel- en 
fietsassen.
Bedoeling is dat de nieuwe wijk een stedelijke 
woonomgeving wordt met een bepaalde stedelij-
ke levendigheid, maar zonder functies die het 
lokale niveau overstijgen. Enkel het centrale 
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landschapspark heeft haar functie op stadsni-
veau.

De ontwikkeling naar een Economy of Persons is 
een ontwikkeling naar een economie van 
klanten, cliënten en patiënten met hun persoon-
lijke wensen. Er is vraag naar een volledig – maar 
vooral bereikbaar – voorzieningenpakket, 
commercieel en niet-commercieel. Voorzienin-
gen die beschikbaar zijn in een vertrouwde 
omgeving en met een eigen identiteit, met een 
duurzaam accent ter onderstreping van de 
maatschappelijk
verantwoorde samenleving. Hierin kan het 
Immerzeel-project een nadrukkelijke rol spelen,
want om de complete en leefbare woonomge-
ving vorm te geven moeten de lokale
voorzieningen een meerwaarde bieden vanuit 
de eigen kracht van (de bewoners van) het
gebied binnen Stad Aalst en omgeving.

4.5. Mobiliteitsstudie MINT (2016)

In 2016 werd door MINT de basis gelegd voor 
duurzame mobiliteit binnen Immerzeel+. Hierbij 
werd vertrokken van het potentieel van de wijk 
op minder dan 2,5 km va het centrum en het 
station van Aalst, waarbij bijkomende maatrege-
len uitgewerkt werden om te komen tot een 
duurzame wijk.

Om hiertoe te komen wordt gewerkt aan de 
hand van enkel krachtlijnen voor duurzame 
mobiliteit, gebaseerd op de 4V’s:

•	 voorkomen van verplaatsingen
•	 verkorten van verplaatsingen
•	 veranderen van vervoerskeuze
•	 verschonen van voertuigen

Voor Immerzeel+ werd hieruit een visie 
opgebouwd die inzet op onder andere: 
verkorten van verplaatsingen door nabijheid van 
voorzieningen, maximale ontsluiting voor 
fietsers en voetangers  door het voorzien van 
een fijnmazig netwerk aan trage wegen, 
autoluwe aangename woonzones, een lager 

autobezit door auto- en fietsdelen (mobilteit als 
dienst/mobility as a service), optimale integratie 
van openbaar vervoer, werkplekken in de wijk.

4.6. Warmtenet (2017-2020)

Fluvius onderzochttin opdracht van de stad voor 
de nieuwe ontwikkelingen binnen het project 
Immerzeel+, de haalbaarheid van een  
warmtenet van de 4e generatie met warmte-
pompen en boorgat-energie-opslag (BEO). Op 
die manier kunnen lokaal geen of veel minder 
rookgassen geproduceerd worden voor verwar-
ming en sanitair warm water. Dit heeft een 
gunstig effect op de uitstoot van verbrandings-
gassen en dus ook op de luchtkwaliteit. 
Daarnaast heeft dit warmtenet ook een vermin-
derde CO2-uitstoot als gevolg in vergelijking met 
traditionele verwarmingssystemen, en dus een 
lagere impact op het klimaat.

4.7. Vlaamse duurzaamheidsmeter 
wijken (2017)

INTEGRALE DUURZAAMHEID
De stad Aalst heeft bij de provincie specifiek voor 
het project Immerzeel+ een begeleidingstraject 
gevolgd over de Vlaamse duurzaamheidsmeter 
Wijken. Dit is een handige tool om de integrale 
duurzaamheid van een project te bewaken. 

De stad streeft voor dit project Immerzeel+ naar 
een score van minimaal van ‘very good’ of 55% 
na, waarbij indicatief gesteld kan worden dat een 
score van ‘0%’ overeenkomt met het strikt beant-
woorden aan de geldende Vlaamse regelgeving.

Het instrument bestaat uit een verzameling van 
duurzaamheidscriteria en bijhorende indicato-
ren, gegroepeerd in 8 thema’s, waarmee de 
duurzaamheid van een project beoordeeld 
wordt:
1. Kwaliteitsbewaking: is er een duidelijke visie, 
wordt er voldoende aandacht besteed aan 
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draagvlak en projectbeheer, …?
2. Welzijn en welvaart: zijn er voldoende 
woningen beschikbaar voor zwakkere bevol-
kingsgroepen, hoe staat het met de 
tewerkstelling in de omgeving, …? 
3. Mobiliteit: kun je je vlot en op een duurzame 
manier verplaatsen, …? 
4. Fysisch Milieu: is er voldoende aandacht voor 
bodem- en luchtkwaliteit, maatregelen tegen 
geluidshinder, …? 
5. Groen & Natuurontwikkeling: wordt het 
bestaande groen zoveel mogelijk bewaard, is er 
voldoende collectief groen, …? 
6. Water: hoe staat het met het overstromingsri-
sico, hemelwater en afvalwaterbeheer, …? 
7. Materialen en afval: worden er voldoende al 
aanwezige materialen en structuren hergebruikt, 
wat is de milieubelasting van de gebruikte mate-
rialen, …? 
8. Energie: wordt de energievraag beperkt, is er 
ruimte voor toekomstige energieprojecten, …? 

Hierbij een overzicht van enkele ambities die uit 
de duurzaamheidsmeter komen:

Thema Welzijn en Welvaart:
•	 Publiek domein moet toegankelijk zijn 

voor iedereen.
•	 Voor verschillende leeftijden worden 

speelvoorzieningen ingeplant.
•	 Er is aandacht voor tijdelijk gebruik van 

terreinen en gebouwen.

Thema Mobiliteit:
•	 Er werd een MOBER/mobiliteitsstudie 		

uitgevoerd.
•	 Er wordt een fijnmazig netwerk aan stap- 	

en fietsroutes ingeplant.
•	 De woonontwikkelingen worden ingericht 

als autoluwe zone.
•	 Er worden minimumeisen opgelegd voor 

fietsparkeren.
•	 Parkings worden collectief aangelegd, 

waarbij een lage parkeernorm gehanteerd 
wordt.

•	 In de buurt van voorzieningenclusters 		
worden korte-termijn-parkeerplaatsen 		

voorzien.

Thema Fysisch milieu
•	 Nieuwe ontwikkelingen worden verplicht 

om geluidsluw te ontwerpen. Dat wil 
zeggen dat er per wooneenheid minstens 
één verblijfsruimte aanwezig is dat door 
middel van opengaande delen verbonden 
is met de buitenlucht en langsheen een 
geluidsluwe gevel gesitueerd is (geluidsbe-
lasting lager dan 48 dB). 

•	 De centrale groenzone en het groen 
dat binnen de ontwikkelingen voorzien 
wordt, hebben een gunstig effect tijdens 
zomerse hittegolven, door het tegengaan 
van het ‘hitte-eiland-effect’ dat zich nabij 
dense bebouwing kan voordoen. Een 
Urban-Heat-Island index van lager dan 0,1 
is vooropgesteld.

•	 Een minimaal aantal bezonningsuren per 
dag wordt opgelegd voor verschillende 
bestemmingen binnen het gebied (woon-
ruimtes, terrassen, park, ...).

Thema Water
•	 Er worden bodemonderzoeken uitgevoerd 

waarbij de doorlatendheid en de bodem-
kwaliteit onderzocht worden. Hierbij wordt 
een standaardanalysepakket gebruikt. 
Indien daarbij blijkt dat er vervuiling 
aanwezig is, zullen de nodige maatregelen 
getroffen worden.

•	 Ontwikkelaars worden verplicht maat-
regelen te treffen om het watergebruik 
tijdens de gebruiksfase te beperken, en 
alternatieve waterbronnen aan te wenden. 
Grondwater komt hierbij niet in aanmer-
king als een alternatieve waterbron. 

•	 Hemelwater wordt zoveel mogelijk ter 
plaatse opgevangen, geïnfiltreerd en/of 
gebufferd. In de eerste plaats gebeurt dit 
op de woonontwikkelingen zelf. Er wordt 
-  met uitzondering van extreme neersla-
gevents – geen hemelwater afgevoerd tot 
buiten het plangebied. Hiervoor worden 
voldoende onverharde oppervlakken, 
wadi’s (op de woonplaten) en zo nodig een 
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bufferbekken (in de open ruimte corridor) 
voorzien.

•	 De hoeveelheid nieuwe verharding binnen 
het projectgebied wordt zoveel mogelijk 
beperkt. Het aandeel waterdoorlatende of 
infiltreerbare oppervlakte moet hoger zijn 
dan het aandeel niet waterdoorlatende 
oppervlakte.

•	 De ecologische kwaliteit van het bestaande 
blauwe netwerk wordt behouden, hersteld 
of uitgebreid. Bij het regenwaterbeheer 
wordt rekening gehouden met struc-
tuurkwaliteit, integratie in het landschaps-
ontwerp en natuurlijke aanleg van oevers.

•	 Er wordt rekening gehouden met tech-
nieken van overstromingsveilig bouwen, 
waarbij het niveau (basisniveau of veilig-
heidsniveau) gekozen wordt in functie van 
het lokale overstromingsrisico.

•	 Afvalwater wordt gravitair afgevoerd naar 
een volledig gescheiden rioleringsstelsel.

•	 Bij bouwwerken wordt rekening gehouden 
met het beperken van de verstoring van 
de grondwaterstromingen. Hierbij worden 
de vereiste maatregelen afgestemd op de 
grondwaterstromingsgevoeligheid en de 
diepte en lengte van de bouwwerken. 

•	 Er wordt een beheerssysteem voor 
watergerelateerde structuur binnen de 
wijk opgezet worden, waaronder een 
onderhoudsplan.

•	 Watergerelateerde infrastructuur wordt 
maximaal bovengronds aangelegd. 
Ingegraven voorzieningen voor hemelwa-
terbeheer worden verplicht voorzien van 
controleputten om hun toegankelijkheid 
en onderhoud te verzekeren.

•	 Er wordt rekening gehouden met  toe-
komstige klimaatscenario’s, waarbij een 
verhoging van de daggemiddelde neer-
slagvolumes kunnen stijgen met 30% bij 
het bepalen van de overstromingsgevoe-
ligheid, het berekenen van de benodigde 
infiltratie en/of buffering.

•	 Er wordt rekening gehouden met een (the-
oretische) toekomstige schaalvergroting. 
Dit houdt in dat de beschikbaarheid van 

duurzame waterbronnen (o.a. hemelwa-
ter) voorzien moet zijn op latere toename 
van het aantal bewoners met 30%.

•	 Infiltratie- en buffervoorzieningen worden 
overgedimensioneerd om te volstaan bij 
een eventuele toekomstige toename van 
de verharding met 20%.

Thema Groen en Natuurontwikkeling:
•	 De huidige natuurwaarde wordt in kaart 

gebracht door middel van de ‘Groene 
Ruimte Factor’.

•	 Waardevolle natuurelementen, waaronder 
beschermde soorten en gebieden, 
houtachtigen en waardevolle landschap-
selementen, worden maximaal behouden. 
Waar dit toch niet mogelijk is worden 
compensaties voorzien.

•	 Het ontwikkelingspotentieel wordt vastge-
legd door een natuurexpert.

•	 De bijkomende natuurwaarde en de 
effectieve natuurwaarde van het project 
na ontwikkeling worden bepaald door 
middel van de Groene Ruimte Factor.

•	 De duurzaamheidsmeter houdt ook 
rekening met de baten van het groen: 
recreatief, landschappelijk, ecologisch, 
pedagogisch, …

•	 Gebiedsinrichting wordt afgestemd op de 
bestaande blauwgroene netwerken.

•	 De open ruimtecorridor en de andere col-
lectieve ruimte voldoet als ‘stadsdeelgroen’ 
voor de bewoners in de ruime omgeving 
(park >10ha).

•	 De grootte van het collectief groen wordt 
groter dan 30m² per inwoner, waardoor de 
maximale score voor dit criterium behaald 
wordt.

•	 Er wordt aandacht besteed aan de integra-
tie van collectief en privaat groen.

•	 Er wordt tijdens het ontwerp van het 
landschapspark een beschutte groene 
zone geïntegreerd.

•	 Een visie rond stadslandbouw of een 
samenpluktuin wordt geïntegreerd in het 
ontwep van het landschapspark. 

•	 Er wordt een groenbeheersplan 
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opgemaakt volgens de concepten van het 
Harmonisch Park- en Groenbeheer.

•	 Bij bomenaanplant wordt rekening 
gehouden met het microklimaatscenario, 
waarbij minstens een aandeel 10% adapta-
tiebomen voorzien wordt.

Thema ‘Materialen en Afval’:
•	 Het gebruik van inerte materialen ten 

opzichte van afvloeiend regenwater wordt 
verplicht. Materialen die een negatieve 
invloed kunnen hebben op de waterkwali-
teit zijn niet toegestaan.

•	 Ontwikkelaars worden verplicht om een 
afvalbeheersplan voor materialen tijdens 
de bouwfase op te maken, waarin aange-
geven wordt hoe afval wordt hergebruikt, 
gesorteerd of verwerkt. Waar van toepas-
sing moet een sloopinventaris opgemaakt 
worden.  

•	 In de collectieve ruimte worden materialen 
gebruikt met een beperkte milieu-impact.

•	 In de buitenruimte worden materialen met 
lange levensduur en beperkte nood aan 
onderhoud gebruikt.

•	 Op gebouwniveau wordt een mini-
mumambitie voor materialengebruik 
gehanteerd.

Thema ‘Energie’
•	 Er wordt energiezuinige openbare verlich-

ting voorzien.
•	 Er wordt gewerkt aan de implementatie 

van een slim elektriciteitsnet.
•	 Er wordt een energievisieplan opgemaakt.
•	 De haalbaarheid van een warmtenet 

wordt onderzocht.
•	 Kansen voor hernieuwbare energie 

worden geintegreerd in  het project.

4.8. Mobiliteitsstudie Traject (2018)

In functie van de opmaak van het gemeentelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan is in januari 2017 het 

bureau Traject aangesteld voor de opmaak van 
een mobiliteitsstudie. In overleg met AWV en 
MOW is hierbij nagegaan in welke mate de 
ontwikkeling van nieuwe activiteiten bijdraagt tot 
bijkomend verkeer en hoe dit kan worden opge-
vangen.

In de mobiliteitsstudie werden verkeerstellingen 
gedaan op verschillende kruispunten van de 
Affligemdreef en Immerzeeldreef en in de 
naburige wijken, en werd een verwacht mobili-
teitsprofiel opgemaakt (er vanuit gegaan dat er 
geen maatregelen rond duurzame mobiliteit 
getroffen worden). 

Daarbij bleek dat de ochtendspits vergelijkbaar 
is met een klassiek verplaatsingspatroon voor 
vergelijkbare locaties (408 verplaatsingen per 
ochtendspitsuur), maar dat de avondspits 
beduidend drukker is (592 verplaatsingen per 
avondspitsuur). Dit toont aan dat er potentieel is 
om in te zetten op verduurzaming van de 
verplaatsingen: naast het faciliteren van 
duurzame mobiliteit dient ook ingezet te worden 
op het faciliteren van dagelijkse voorzieningen in 
het projectgebied.
Het ontwikkelingsgebied Immerzeel+ leunt aan 
bij de N9, wat dan ook de belangrijkste uitvals-
weg zal zijn vanuit het projectgebied. Er wordt 
ingeschat dat 90% van het verkeer richting N9 
rijdt, de overige 10% rijdt binnendoor richting 
Affligem, een verplaatsingsgedrag dat op dit 
moment ook al vastgesteld kan worden in dit 
gebied. 

De kruispunten van de Brusselse steenweg (N9) 
met de Immerzeeldreef en de Affligemdreef zijn 
vandaag reeds verkeersintensief. Beide kruis-
punten liggen niet ver uit elkaar zodat het niet 
wenselijk is om in het kader van de ontwikkeling 
van het plangebied een bijkomend verkeersin-
tensief kruispunt te creëren. 

Voor de drie kruispunten met de N9 werd onder-
zocht welk effect een verkeersregeling zou 
hebben op de doorstroming van de N9: Affligem-
dreef, Immerzeeldreef en Kluisdreef. Het 
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scenario met een verkeersregeling met fietsover-
steek op het kruispunt met de Kluisdreef x N9 
ondersteunt de wens tot een duurzame ontslui-
ting van het gebied. Fietsers hebben het meest 
baat bij dit scenario en kunnen vlot ontsluiten 
richting de fietsroute langs de Dender. Dit 
scenario is tevens het enige scenario dat deels 
voor een optimalisatie van de verkeersafwikke-
ling zorgt op zowel het kruispunt 
Immerzeeldreef x N9 als het kruispunt Affligem-
dreef x N9.

Om de verkeersafwikkeling in de omgeving onder 
controle te houden wordt een zeker niveau 
van verkeersafwikkeling die minimaal vereist is 
nagestreefd. In de mobiliteitsstudie is opgenomen 
dat volgende niveau’s van verkeersafwikkeling 
minimaal na te streven: 
Affligemdreef en Immerzeeldreef: niveau D 
N9: niveau C 

Om tot deze gewenste afwikkelkwaliteit te 
komen mag het project niet meer dan 300 uitrij-
dende wagens per spitsuur genereren, rekening 
houdende met de bestaande inrichting en capa-
citeit van de wegen. Dit komt bij een 
ontwikkeling van 800 woningen overeen met een 
modal split van 65% autogebruik, tegenover 
traditioneel 80%. 

In de mobiliteitsstudie werd een strategie 
uitgewerkt voor verduurzaming van de 
verplaatsingen, en het toewerken naar een modal 
shift. 

Hiervoor werd gewerkt met 11 krachtlijnen. 
Voor het gebied werden heel wat kansen 
geïdentificeerd voor fietsen, daarom werd op 
dit vervoersmiddel extra aandacht besteed. 
Daarnaast spelen enkele krachtlijnen in op 
gedeelde mobiliteit, parkeerbeleid, openbaar 
vervoer, dagelijkse voorzieningen en monitoring.

Dit zijn de 11 krachtlijnen:
1: duurzaamheid als onderdeel van de branding 
van Immerzeel+
2: fiets zichtbaar maken als een essentieel 

onderdeel van de beleving in de wijk
3: maak fietsen voor de hand liggender dan 
autogebruik
4: ondersteun verschillende types fietsen
5: dichtstbijzijnde attractiepolen zijn sneller 
bereikbaar met de fiets dan met de wagen
6: zet in op een stedelijk fietsbeleid
7: zet in op gedeelde mobiliteit
8: zet in op een sturend parkeerbeleid
9: opportuniteiten zoeken voor openbaar vervoer
10: ondersteun initiatieven die de nabijheid 
vergroten
11: monitoring en evaluatie
 
Uit de mobiliteitsstudie van Traject volgt een 
concreet maatregelenpakket dat onder andere 
het volgende inhoudt:

•	 De belangrijkste fietsverbindingen met de 
stations en andere attractiepolen werden 
geanalyseerd en aanbevelingen werden 
gemaakt op het vlak van fietsveiligheid.

•	 Er wordt een lage (sturende) parkeernorm 
gehanteerd, die autogebruik en autobezit 
moet beperken. Bewoners parkeren 
ondergronds (norm: 0,8 plaatsen per 
woning), bezoekers in collectieve parkeer-
clusters (norm: 0,2 plaatsen per woning), 
waarbij de woonplaten gevrijwaard 
worden van autoverkeer.

•	 Aanvullend worden autodeelplaatsen (1 
per 15 woningen) en zorgparkeerplaatsen 
voorzien (1 per 25 woningen).

•	 De parkeerclusters worden als mobipunt 
ingericht: goed toegankelijk, herkenbaar 
en gekoppeld aan aanvullende functies. 

•	 Een pakket richtlijnen werd opgesteld 
waaraan fietsenstallingen moeten 
voldoen. Fietsen moet laagdrempelig 
gemaakt worden ook in meergezinswonin-
gen.

•	 Er wordt een fijnmazig netwerk aan stap 		
en fietsroutes ingeplant.

•	 Er worden minimumeisen opgelegd wat 		
betreft fietsparkeren.

•	 In de buurt van voorzieningenclusters 
worden korte-termijn parkeerplaatsen 
voorzien. 
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•	 Een beperkte kwalitatieve analyse rond 
voorzieningen geeft aan welke voorzienin-
gen nog ondervertegenwoordigd zijn.

•	 Een monitoringsplan moet toelaten 
continu te evalueren en waar nodig bij te 
sturen.

De aanbevelingen uit deze mobiliteitsstudie zijn 
een vertrekbasis voor het definiëren van de 
doelstelling van het planningsinitiatief. Deze 
hebben mee de doelstelling gevormd, zonder 
afbreuk te doen aan de plan-MER die moet 
worden opgemaakt.

Het plan-MER die in het kader van dit gemeente-
lijk RUP wordt opgemaakt, bouwt verder op deze 
mobiliteitstudie van Traject en kan waar nodig 
bijsturen.

4.9. Woningtypologieën Idea Consult 
(2013/2019)

In 2013 en 2019 werd door Idea Consult een 
marktonderzoek uitgevoerd waarbij op basis van 
een analyse van geplande en lopende projecten 
in Aalst, demografische aspecten en de vast-
goedmarkt, voor het project Immerzeel+ een 
product-doelgroepmatrix is opgemaakt. 

Op basis van de specifieke ligging van 
Immerzeel+ in de stadsrand en de afweging ten 
opzichte van het overige woonaanbod wordt een 
specifieke mix aan doelgroepen doorvertaald in 
een mix aan woontypologieën. De ambitie van 
het project Immerzeel+ waarbij  collectiviteits-
winsten voorop staan wordt hierin 
meegenomen. 

Gezien de Stad van Immerzeel+ een voorbeeld-
project wil maken, ligt de focus op vernieuwende 
woonvormen. Gezien de markt zal evolueren 
met mogelijks nieuwe soorten van vernieuwen-
de woonvormen, ligt de vooropgestelde mix niet 
vast. Een groter aandeel aan vernieuwende 
woonvormen wordt aangemoedigd.

Aalst wenst in te zetten op de doelgroepen die 
vandaag de stad ontvluchten. Om deze groepen 
te kunnen aantrekken dienen zowel de 
woningen zelf, als de open ruimte en de voorzie-
ningen hierop afgestemd te zijn.

Binnen het plangebied wordt gestreefd naar een 
evenwichtige typologisch en functioneel gevari-
eerde mix van vernieuwende woningtypes. 

Bovendien zal minstens 10% van de nieuwe 
woningen die in het plangebied zullen worden 
gerealiseerd, sociale woningen zijn waarbij een 
maximale geografische spreiding over het 
volledige plangebied wordt nagestreefd. 

Idea Consult heeft geconcludeerd dat het project 
maximaal kan inzetten op de actieve bevolking 
en gezinnen met kinderen. De ligging ten 
opzichte van het centrum, de nabijheid van 
parken en veel groengebieden, de landelijke 
omgeving met veel sportfaciliteiten en demogra-
fische evoluties tonen dit aan. Binnen de groep 
gezinnen dient ingezet te worden op een breed 
publiek: nieuw samengestelde en eenouder 
gezinnen, grote gezinnen,... Er is een stijgend 
belang van bepaalde beroepsgroepen, ook en 
vooral in Aalst: verpleegkundig personeel, 
onderwijzend personeel, pendelende bedienden. 
‘Zorgende’ bevolkingsgroepen met sterke 
interesse voor omgevingskwaliteit maar eerder 
beperkte interesse in ‘kleiner wonen’. Daarnaast 
dient ook deels ingezet te worden op oudere 
medioren en jonge senioren. Medioren zijn 
doorgaans geïnteresseerd in stedelijk wonen in 
parkomgeving. Er is ook een doorstroom van 
villabewoners (uit Aalst en omliggende 
gemeenten, niet beperkt tot omliggende wijken) 
mogelijk.

Bij nieuwbouwprojecten blijkt dat op vandaag 
nog maar een beperkt deel van de gezinnen met 
kinderen de overstap maakt van grondgebonden 
woning naar een meergezinswoning. Om deze 
doelgroepen voldoende te kunnen aantrekken 
zal een combinatie met kwalitatieve grondge-
bonden (rij)woningen noodzakelijk zijn, om een 
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goed en ruimtelijk efficiënter alternatief te 
bieden voor het nog aantrekkelijke buitengebied. 

Naast de locatie en omgeving dienen de woon-
gelegenheden zelf uiteraard ook te 
beantwoorden aan de noden van alle doelgroe-
pen, en dienen ze op maat te zijn.  

De nieuwe woningen dienen de woonwens in te 
vullen van starters, alleenstaanden, doorgroei-
ers, gezinnen met kinderen, medioren, senioren, 
nieuw samengestelde gezinnen, grote 
gezinnen... 

Volgend mix aan woongelegenheden is gewenst 
volgende de huidige markt:

•	 1 slaapkamer voor 10% met BVOvan 70 - 
90m² - gemiddeld 80m²

•	 2 slaapkamer voor 25% met BVO van 80 - 
140m² - gemiddeld 110m²

•	 3 slaapkamer voor 35% met BVO van 110 - 
170m² - gemiddeld 150m²

•	 4 slaapkamer voor 10% met BVO van 160 - 
200m² - gemiddeld 175m²

•	 volledig op maat van bouwgroepen en 
co-housing voor 20% 

Het vermelde aantal slaapkamers per type geldt 
daarbij als een minimum. 

Het is belangrijk dat er binnen elke van deze 5 
types telkens een differentiatie is qua oppervlak-
te en er geenszins wordt gestreefd naar enkel de 
gemiddelde oppervlaktes. Dit om meerdere 
doelgroepen te kunnen aanspreken.

De voorgestelde mix vormt de huidige leidraad.  

Deze mix doet geen afbreuk aan de eventuele 
wettelijke vereisten inzake bescheiden woonaan-
bod.

Op vandaag wordt uitgegaan van de verhouding 
van 35% appartementen ten opzichte van 65% 
andere woonvormen met grondgebonden 
woningen, collectieve en vernieuwende woon-

vormen, geschakelde woningen, ... Deze 
verhouding zal in de toekomst wijzigen waarbij 
verwacht wordt dat in de toekomst meerdere 
doelgroepen hun woonwens zullen kunnen/
willen invulling een gestapelde woonvormen. 
Het ontwerpen op maat /naar wens van de doel-
groepen zal hier positief toe bijdragen.
Zoals de Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck 
zegt maakt collectiviteit luxe bereikbaar. Hierop 
wordt ingezet in het project Immerzeel+.

4.10. Studie kindvriendelijke ruimte 
(2018)

Met de studie kindvriendelijke ruimte heeft de 
stad onderzocht of er voldoende (speel)ruimte 
aanwezig is voor de kinderen in de omgeving. En 
is deze ruimte dan wel aangepast aan de noden 
van de verschillende leeftijdscategorieën? 

De Stad erkent kinderen en jongeren als 
volwaardige medeburgers en kijkt vanuit hun 
perspectief naar deze omgeving. 

In het beste geval bevindt deze ruimte zich op  
knooppunten, centraal gelegen in de wijk of 
langs een drukke passageroute voor de 
kinderen. Achterkanten waar de sociale controle 
beperkt is worden best vermeden.

Een andere vraag die gesteld wordt is of het 
plein of speeltuin qua schaal is afgestemd op 
(het draagvlak van) de omgeving. Zijn deze 
ruimtes goed bereikbaar? Kan er een veilige 
verbinding gemaakt worden tussen de verschil-
lende hotspots en speelterreinen?  De 
speelterreinen mogen geen eilandfunctie 
krijgen.   Er dient gesteefd naar een weefsel 
waarbij kinderen zich op een veilige manier 
kunnen verplaatsen tussen de verschillende 
speezones. 

Het belang van mobiliteit wordt ook onder-
streept in deze studie “kindvriendelijke ruimte”. 
De verbindingen tussen bestaande voorzienin-
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gen (scholen, nabije speelruimtes,..) werden 
daarbij geanalyseerd. 

4.11. Groenpool Zuid (2020)

In kader van het project Landschap van 
Erembald tot Kravaalbos werken de projectpart-
ners aan de ontwikkeling van een groenpool, 
een 800 ha groot openruimte gebied grenzend 
aan het centrum van Aalst, Erembodegem, 
Hekelgem en Denderleeuw. De visie is het 
ontwikkelen van één groot natuur- en recreatie 
gebied met een sterke ruimtelijke structuur 
waarin aandacht is voor landschappelijke en 
visuele eenheid en met een sterke recreatieve 
infrastructuur (waaronder de ontwikkeling van 
uniforme toegangspoorten). De Dender wordt 
als ecologische en recreatieve schakel geïnte-
greerd in het landschap.

De stad Aalst neemt de trekkersrol op voor de 
ontwikkeling van deze groenpool. Minstens 
volgende partners worden ook betrokken: 
gemeente Denderleeuw, gemeente Affligem, 
provincie Oost-Vlaanderen, VLM, ANB. Er loopt 
een studieopdracht voor het opmaken van een 
ontwikkelingsvisie en -strategie voor de multi-
functionele groenpool Aalst. De studie zal o.a. 
resulteren in een actieprogramma met concrete 
projecten en beleidsmatige ingrepen die noodza-
kelijk zijn om de doelstellingen uit de visie te 
realiseren. 

Immerzeel+ met haar uitgestrekt centraal land-
schapspark maakt deel uit van te ontwikkelen 
groenpool. Het vormt een belangrijk ecologische 
en recreatieve schakel tussen het natuurgebied 
Gerstjens en het Somergembos. 

Er wordt onderzocht hoe de ecologische 
connectie tussen Immerzeel+ en de omliggende 
groengebieden kan worden geoptimaliseerd. Er 
worden concrete inrichtingsvoorstellen gedaan 
voor de Rerum Novarumstraat (verbinding 
Immerzeel+ en vallei van de Somergembeek), 

Brusselbaan/Overhammedreef (verbinding 
Dender/Gerstjens en Immerzeel+) en Zandberg/
Affligemdreef (verbinding Immerzeel+ en Faluin-
tjes/Molenbeekvallei). 
Er worden ook voorstellen gedaan omtrent de 
ecologische inrichting van het centrale land-
schapspark. 

Er wordt onderzocht op welke manier de moge-
lijkheden voor het kasteel gelegen in parkgebied 
mogelijks zouden kunnen verruimd worden in 
functie van het inpassen van het kasteelpark en 
kasteel in het ruimere verhaal van Immerzeel+, 
en als onderdeel van het landschapspark. De 
mogelijkheid wordt onderzocht voor een functio-
nele fietsverbinding vanaf de Dender over 
kasteeldomein Overhamme en de Rozerie, via de 
Overhammedreef richting Immerzeel+.
Het fietspad doorheen het landschapspark moet 
deel uitmaken van het heuvellint, een nieuwe 
recreatieve fietsroute die op termijn de volledige 
groenpool zal ontsluiten. 

4.12. Eetbare buurt (2020)

De stad maakt in samenwerking met VELT een 
visie en actieplan op voor integratie van 
stadslandbouw en ‘eetbare elementen’ binnen 
het projectgebied. Zo worden de mogelijkheden 
voor CLT (Community Supported Agriculture), 
duurzame  lokale korte-keten landbouw onder-
zocht. Ook de integratie van bijvoorbeeld 
boomgaarden en pluktuinen binnen het project 
zijn hierin opgenomen. Op die manier wil de 
stad de connectie maken met het omliggende 
landbouwgebied en de landbouw die op dit 
moment binnen het projectgebied aanwezig is. 
Daarnaast werken dergelijke faciliteiten ook 
versterkend voor de sociale cohesie en is er een 
educatieve meerwaarde.
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5.1. Stappenplan opmaak RUP

Op 1 juli 2016 bekrachtigde de Vlaamse Regering 
het decreet waardoor de planmilieueffectrap-
portage en andere effectbeoordelingen in het 
planningsproces van een ruimtelijk uitvoerings-
plan geïntegreerd worden. 

Hieronder staan de verschillende stappen die 
moeten worden doorlopen bij de opmaak van 
een RUP. Het proces wordt in stappen 
opgedeeld en besproken, maar ze vormen in 
feite één organisch geheel. De verschillende 
stappen vloeien in elkaar over en kunnen (ten 
dele) naast elkaar staan. 

Het stappenplan is een iteratief proces waarbij 
ervoor kan gekozen worden op bepaalde 
stappen te hernemen. Dit is, zoals reeds vermeld 
aan de orde. Stappen 1, 2 en 3 werden reeds 
doorlopen  op basis van een eerste versie van de 
start- en procesnota. Deze 3 stappen worden 
hernomen.

STAP 1: VOORBEREIDENDE FASE
De voorbereidende fase omvat alle acties die 
gebeuren voorafgaand aan de opmaak van de 
startnota en de procesnota, de eerste formele 
stap van het geïntegreerde RUP-proces. Gezien 
het ontwerp van RUP opgemaakt wordt door 
een planteam (art. 2.2.3 VCRO) is het samenstel-
len ervan de eerste stap die moet gebeuren. 
Volgens het decreet neemt afhankelijk van welk 
bestuur het RUP opmaakt, respectievelijk de 
Vlaamse Regering, de deputatie of het college 
van burgemeester en schepenen de nodige 
maatregelen voor de (initiële) samenstelling van 
het planteam. Zij doen dit in het kader van een 
beleidsinitiatief, in principe in uitvoering van het 
ruimtelijk structuurplan (Ruimtelijke structuur-
plan Vlaanderen, provinciaal structuurplan of 
gemeentelijk structuurplan). 
In de voorbereidende fase kunnen de initiële 
leden van het planteam al werken aan de voor-
bereiding van de startnota. Er kan bijvoorbeeld 
contact opgenomen worden met de dienst Mer, 
of andere (gewestelijke) adviesinstanties om te 

bekijken of er specifieke knelpunten of 
aandachtspunten zijn m.b.t. het voorgenomen 
RUP. Het is niet de bedoeling om in de startnota 
een volledig ontwerp RUP voor te leggen. Dat 
zou het draagvlak van het RUP kunnen hypothe-
keren. Wel kunnen krijtlijnen geformuleerd 
worden en opties die later verder uitgewerkt 
worden. Ook specifieke knelpunten kunnen 
concreet geformuleerd worden met de vraag 
aan bv. de bevolking om voorstellen van oplos-
singen te formuleren. 
De procesnota is een document met louter 
toelichtende waarde waarop geen inspraak 
mogelijk is. De procesnota is voor het publiek als 
het ware een ‘leeswijzer” van de doorlopen plan-
ningsprocedure en de vervolgstappen.

STAP 2: OPMAAK STARTNOTA EN PROCESNOTA
Het doel is om de documenten (startnota, 
procesnota) op te maken die de eerste planop-
ties aangeven en deze opties onderbouwen en 
motiveren. De documenten vormen de basis 
voor de eerste raadpleging van publiek en 
adviesvraag. 

STAP 3: ORGANISATIE VAN RAADPLEGING PUBLIEK EN 
ADVIESVRAAG (1STE PARTICIPATIEMOMENT) 
Het doel is om een eerste participatie te organi-
seren in een vroeg stadium van het proces om 
zo het draagvlak én de kwaliteit van het uiteinde-
lijke RUP te vergroten. Dit participatiemoment 
dient om inbreng te krijgen over de probleem-
stelling, de inhoudsafbakening en de scope van 
het voorgenomen plan en bijhorende effectbe-
oordelingen.

STAP 4: OPMAAK SCOPINGSNOTA
Bij de opmaak van de scopingnota is enerzijds 
de nota zelf (= resultaat) en anderzijds zeker ook 
het proces om tot deze nota te komen belang-
rijk. In deze fase worden de adviezen en 
inspraakreacties verwerkt en wordt aangegeven 
welke overwegingen hierbij hebben meege-
speeld. Deze fase kan deels parallel lopen met 
de opmaak van het RUP en eventueel de verdere 
opmaak van de onderbouwende effectbeoorde-
lingen.

5. Doorlopen en geplande processtappen 
RUP



STAD AALST DIENST PLANNING, STADSVERNIEUWING EN WONEN30

STAP 5: OPMAAK VOORONTWERP-RUP (EN 
EFFECTBEOORDELINGEN): PLENAIRE VERGADERING 
OF ADVIESRONDE 
Na de opmaak en het openbaar maken van de 
scopingnota vervolgt het planteam het geïnte-
greerd planningsproces. Hierbij wordt het plan 
verder uitgewerkt samen met de effectbeoorde-
lingen en eventuele andere onderzoeken die 
relevant worden geacht. Alternatieven worden 
onderzocht naar hun ruimtelijke en andere 
effecten en naar de doelstellingen van het plan. 
Eventueel kunnen bepaalde alternatieven 
verlaten worden op basis van de beoordelingen 
of kunnen nieuwe varianten worden toegevoegd 
(altijd onderbouwd met effectbeoordelingen). 
Het volledige planteam is hierbij betrokken en 
indien nodig kunnen zelfs nieuwe instanties 
opgenomen worden in het proces.

STAP 6: OPMAAK ONTWERP-RUP (EN 
EFFECTBEOORDELINGEN): VOORLOPIGE 
VASTSTELLING VAN HET RUP 
Het ruimtelijk uitvoeringsplan bevat: 

•	 een beschrijving en verantwoording van 
de doelstellingen van het plan; 

•	 een grafisch plan dat aangeeft voor welk 
gebied of welke gebieden het plan van 
toepassing is; 

•	 de bijbehorende stedenbouwkundige 
voorschriften inzake de bestemming, de 
inrichting of het beheer en, in voorkomend 
geval, de normen, vermeld in artikel 4.2.4 
van het decreet van 27 maart 2009 betref-
fende het grond- en pandenbeleid; 

•	 een weergave van de juridische toestand; 
•	 een weergave van de feitelijke ruimtelijke 

toestand en de toestand van het leef-
milieu, de natuur en andere relevante 
feitelijke gegevens; 

•	 de relatie met het ruimtelijk structuurplan 
of de ruimtelijke structuurplannen 
waarvan het een uitvoering is en, in 
voorkomend geval, een omschrijving van 
andere relevante beleidsplannen; 

•	 in voorkomend geval, een zo mogelijk 
limitatieve opgave van de voorschriften die 

strijdig zijn met het ruimtelijk uitvoerings-
plan en die opgeheven worden; 

•	 de kwaliteitsbeoordeling en, in voor-
komend geval, de verklaring, vermeld 
in artikel 4.2.11, § 7, eerste lid, 2°, van 
het decreet van 5 april 1995 houdende 
algemene bepalingen inzake milieubeleid, 
en, in voorkomend geval, een overzicht 
van de conclusies van de volgende effect-
beoordelingen waarbij aangegeven wordt 
hoe die geïntegreerd zijn in het plan : 

-- het planmilieueffectrapport; 
-- de passende beoordeling; 
-- het ruimtelijk veiligheidsrapport 
-- andere verplicht voorgeschreven of 

gemaakte effectenrapporten; 
•	 	in voorkomend geval de monitoringsmaat-

regelen in het kader van de uitgevoerde 
effectbeoordelingen; 

•	 in voorkomend geval, een register, al dan 
niet grafisch, van de percelen waarop een 
bestemmingswijziging wordt doorgevoerd 
die aanleiding kan geven tot een planscha-
devergoeding als vermeld in artikel 2.6.1 
van deze codex, een planbatenheffing als 
vermeld in artikel 2.6.4 van deze codex, 
of een compensatie als vermeld in boek 
6, titel 2 of titel 3, van het decreet van 27 
maart 2009 betreffende het grond- en 
pandenbeleid; 

•	 in voorkomend geval, een register, al dan 
niet grafisch, van de percelen waarop een 
bestemmingswijziging wordt doorgevoerd 
of een overdruk wordt toegevoegd die 
aanleiding kan geven tot gebruikerscom-
pensatie als vermeld in het decreet van 27 
maart 2009 houdende vaststelling van een 
kader voor de gebruikerscompensatie bij 
bestemmingswijzigingen; 

•	 voor de gewestelijke ruimtelijke uitvoe-
ringsplannen, in voorkomend geval, een 
overzicht van de geheel of gedeeltelijk 
gewijzigde of opgeheven erkennings-, 
rangschikkings- en beschermingsbesluiten 
inzake onroerend erfgoed, samen met 
de gegevens, vermeld in artikel 6.2.5 van 
het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 
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2013, met uitzondering van de aanduiding 
van de plaats van de aanplakking van het 
bericht over het openbaar onderzoek op 
het gegeorefereerde plan; 

•	 in voorkomend geval, het grondruilplan, 
vermeld in artikel 2.1.65 van het decreet 
van 28 maart 2014 betreffende de landin-
richting; 

•	 in voorkomend geval, de inrichtingsnota, 
vermeld in artikel 4.2.1 van het decreet 
van 28 maart 2014 betreffende de landin-
richting; 

•	 in voorkomend geval, een overzicht van 
de instrumenten waarover samen met het 
ruimtelijk uitvoeringsplan een beslissing 
genomen wordt door de bevoegde 
overheid om die aspecten te regelen 
of om de maatregelen of voorwaarden 
te bepalen die de bevoegde overheid 
op basis van het planningsproces, in 
het bijzonder de effectbeoor¬delingen, 
noodzakelijk acht voor de vaststelling 
van het ruimtelijk uitvoeringsplan en die 
niet geregeld worden met toepassing van 
punten 1° tot en met 13°. 

Het grafische plan dat aangeeft voor welk gebied 
of welke gebieden het plan van toepassing is en 
de bijbehorende stedenbouwkundige voorschrif-
ten hebben verordenende kracht. 

STAP 7: ORGANISATIE OPENBAAR ONDERZOEK (2DE 
PARTICIPATIEMOMENT) 
Voor wat betreft de opmaak van het RUP is het 
proces niet veranderd. In het geval er een 
plan-MER of RVR is opgesteld, gaan deze mee in 
openbaar onderzoek en kan de bevolking, in 
tegenstelling tot de oude procedure, hierop 
opmerkingen maken. 
Het openbaar onderzoek duurt 60 dagen. Dit 
openbaar onderzoek wordt minstens binnen de 
30 dagen (termijn van orde) na de voorlopige 
vaststelling aangekondigd in het Belgisch Staats-
blad. Het openbaar onderzoek start uiterlijk de 
dertigste dag (termijn van orde) nadat de 
aankondiging ervan in het Belgisch Staatsblad is 
verschenen.

STAP 8: DEFINITIEVE VASTSTELLING RUP EN FINALE 
KWALITEITSBEOORDELING EFFECTBEOORDELINGEN
 
De dienst Mer respectievelijk dienst RVR beoor-
delen voorafgaand aan de definitieve vaststelling 
van het RUP de kwaliteit van het plan-MER 
respectievelijk RVR . Ze toetsen aan de scoping-
nota en aan de vereiste gegevens die een 
plan-MER respectievelijk RVR moet omvatten en 
ze houden rekening met de tijdens het openbaar 
onderzoek geformuleerde adviezen, opmerkin-
gen en bezwaren. In het geval er geen plan-MER 
of RVR moest opgesteld worden, vervalt deze 
vereiste uiteraard. 
De gemeenteraad (respectievelijk provincieraad 
of Vlaamse Regering) stelt binnen honderdtach-
tig dagen na het einde van het openbaar 
onderzoek het gemeentelijk (respectievelijk 
provinciaal of gewestelijk) ruimtelijk uitvoerings-
plan definitief vast. 

5.2. Voorgestelde timing RUP

Zie tabel.
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TIMING RUP IMMERZEEL+
2018 2020 2021 2022
mrt apr mei juni juli aug sept ….. juni juli aug sept okt nov dec jan feb mrt apr mei juni juli aug sept okt nov dec jan feb mrt apr mei

Stappen

1Voorbereidende fase

aanstelling planteam 2/03 15/06

2Opmaak startnota 1.0 en procesnota 1.0

opmaak startnota 1.0

opmaak procesnota 1.0

3
organisatie van raadpleging pubiek en adviesvraag 
(eerste participatiemoment)

eerste participatiemoment
raadpleging startnota 1.0/ procesnota 1.0 bevolking 
(60 dagen) 25 - 23

adviesvraag over startnota

-  departement Omgeving

- GECORO

- deputatie
- de door de Vlaamse Regering aangewezen 
diensten (60 dagen)

2bis Opmaak startnota 2.0 en procesnota 2.0

opmaak startnota 2.0

opmaak procesnota 2.0
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TIMING RUP IMMERZEEL+
2018 2020 2021 2022
mrt apr mei juni juli aug sept ….. juni juli aug sept okt nov dec jan feb mrt apr mei juni juli aug sept okt nov dec jan feb mrt apr mei

Stappen

1Voorbereidende fase

aanstelling planteam 2/03 15/06

2Opmaak startnota 1.0 en procesnota 1.0

opmaak startnota 1.0

opmaak procesnota 1.0

3
organisatie van raadpleging pubiek en adviesvraag 
(eerste participatiemoment)

eerste participatiemoment
raadpleging startnota 1.0/ procesnota 1.0 bevolking 
(60 dagen) 25 - 23

adviesvraag over startnota

-  departement Omgeving

- GECORO

- deputatie
- de door de Vlaamse Regering aangewezen 
diensten (60 dagen)

2bis Opmaak startnota 2.0 en procesnota 2.0

opmaak startnota 2.0

opmaak procesnota 2.0
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3bis
organisatie van raadpleging pubiek en adviesvraag 
(eerste participatiemoment bis)

eerste participatiemoment 22 - 20
raadpleging startnota 2.0/ procesnota 2.0 bevolking 
(60 dagen)

adviesvraag over startnota

-  departement Omgeving

- GECORO

- deputatie
- de door de Vlaamse Regering aangewezen 
diensten (60 dagen)

4Opmaak scopingsnota

verwerken opmerkingen inspraak

verwerken adviezen

5

Opmaak voorontwerp RUP (en 
effectenbeoordeling): plenaire vergadering of 
adviesronde

opmaak voorontwerp RUP en effectenbeoordeling
schriftelijk advies instanties/eventueel plenaire 
vergadering (ten vroegste 21e dag na versturen 
voorontwerp)

TIMING RUP IMMERZEEL+
2018 2020 2021 2022
mrt apr mei juni juli aug sept ….. juni juli aug sept okt nov dec jan feb mrt apr mei juni juli aug sept okt nov dec jan feb mrt apr mei
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3bis
organisatie van raadpleging pubiek en adviesvraag 
(eerste participatiemoment bis)

eerste participatiemoment 22 - 20
raadpleging startnota 2.0/ procesnota 2.0 bevolking 
(60 dagen)

adviesvraag over startnota

-  departement Omgeving

- GECORO

- deputatie
- de door de Vlaamse Regering aangewezen 
diensten (60 dagen)

4Opmaak scopingsnota

verwerken opmerkingen inspraak

verwerken adviezen

5

Opmaak voorontwerp RUP (en 
effectenbeoordeling): plenaire vergadering of 
adviesronde

opmaak voorontwerp RUP en effectenbeoordeling
schriftelijk advies instanties/eventueel plenaire 
vergadering (ten vroegste 21e dag na versturen 
voorontwerp)

TIMING RUP IMMERZEEL+
2018 2020 2021 2022
mrt apr mei juni juli aug sept ….. juni juli aug sept okt nov dec jan feb mrt apr mei juni juli aug sept okt nov dec jan feb mrt apr mei



STAD AALST DIENST PLANNING, STADSVERNIEUWING EN WONEN36

6
Opmaak ontwerp RUP (en effectenbeoordeling): 
voorlopige vaststelling RUP

opmaak ontwerp RUP

opmaak plan-MER

voorlopige vaststelling RUP door gemeenteraad

7Organisatie openbaar onderzoek
tweede participatiemoment/openbaar onderzoek 
(60 dagen)

verwerking bezwaren en adviezen

8
Definitieve vaststelling RUP en finale 
kwaliteitsbeoordeling effectenbeoordeling
finale kwaliteitsbeoordeling effectenbeoordeling 
dienst Mer

definitieve vaststelling RUP door gemeenteraad

TIMING RUP IMMERZEEL+
2018 2020 2021 2022
mrt apr mei juni juli aug sept ….. juni juli aug sept okt nov dec jan feb mrt apr mei juni juli aug sept okt nov dec jan feb mrt apr mei
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6
Opmaak ontwerp RUP (en effectenbeoordeling): 
voorlopige vaststelling RUP

opmaak ontwerp RUP

opmaak plan-MER

voorlopige vaststelling RUP door gemeenteraad

7Organisatie openbaar onderzoek
tweede participatiemoment/openbaar onderzoek 
(60 dagen)

verwerking bezwaren en adviezen

8
Definitieve vaststelling RUP en finale 
kwaliteitsbeoordeling effectenbeoordeling
finale kwaliteitsbeoordeling effectenbeoordeling 
dienst Mer

definitieve vaststelling RUP door gemeenteraad

TIMING RUP IMMERZEEL+
2018 2020 2021 2022
mrt apr mei juni juli aug sept ….. juni juli aug sept okt nov dec jan feb mrt apr mei juni juli aug sept okt nov dec jan feb mrt apr mei
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6. Vergader- en participatiemomenten

6.1. Overzicht hernomen procedure: 

1. stuurgroep 20/9/2018

2 planteam en departement Omgeving 28/9/2018

3 planteam 14/1/2019

4 stuurgroep 17/4/2019

5 stuurgroep 6/6/2019

6 dienst Mer en MER-coördinator 20/9/2019

7 planteam 11/10/2019

8 dienst Mer en departement Omgeving 31/1/2020

9 stuurgroep 20/2/2020
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6.2. Wijze van communicatie en 
participatie voortraject

PROCEDURE OPEN OPROEP
Ter voorbereiding van de procedure Open 
Oproep van de Vlaams Bouwmeester is een 
workshop met de omwonenden georganiseerd. 
Deze workshop onder de vorm van een 
worldcafé vond plaats in maart 2011. De resulta-
ten van dit participatiemoment zijn verwerkt in 
de projectdefinitie, basis voor de Open Oproep. 
Aan deze worldcafé namen meer dan 200 
bewoners deel.

> Beeldkwaliteits- en globaal inrichtingsplan 
Naar aanleiding van de goedkeuring van het 
globaal inrichtingsplan en beeldkwaliteitsplan 
voor de omgeving van de Immerzeeldreef door 
de gemeenteraad in juni 2015, het resultaat van 
de Open Oproep, is een infovergadering met 
infomarkt doorgegaan op 15 maart 2016. Plenair 
werd het globaal inrichtingsplan en beeldkwali-
teitsplan toegelicht aan de bewoners. Nadien 
kregen de bewoners de kans om individuele 
vragen te stellen tijdens een infomarkt.

ONTWERP OPEN RUIMTECORRIDOR
De oproep voor een nieuw participatietraject 
rond de invulling van de open ruimtecorridor 
werd op 15 maart 2016 gelanceerd. Bewoners 
konden zich tijdens de infovergadering opgeven 
om hierbij betrokken te worden.
Hierop volgend werd in september-oktober 2016 
is een onlinebevraging gedaan waarbij de buurt-
bewoners allerhande vragen kregen over de 
buurt en aanwezige faciliteiten en voorzieningen. 
Er werd gepeild naar hun verwachtingen rond de 
open ruimte en bereidheid om betrokken te 
worden bij verdere participatiemomenten, 
demografische gegevens en bezit en gebruik van 
vervoersmiddelen. 
Bij de opmaak van het ontwerp voor de open 
ruimtecorridor en de groene voegen zal burger-
participatie opgenomen worden. Regionaal 
Landschap Schelde Durme zal dit participatietra-
ject normaal begeleiden. 

RAADPLEGING BEVOLKING EERSTE STARTNOTA RUP
De eerste versie van de startnota lag in consulta-
tie van 25 juni 2018 tot en met 23 augustus 
2018. Het participatiemoment vond plaats op 25 
juni 2018. Voor dit participatiemoment werden 
alle bewoners uit de buurt uitgenodigd en de 
eigenaars van gronden uit het plangebied, 
volgens de wettelijke verplichte aankondigingen. 

Gezien de procedure voor opmaak van het RUP 
Immerzeel+ wordt hernomen, wordt deze eerste 
concultatie bij het voortraject gerekend. 

De stad heeft dit participatiemoment georgani-
seerd in overleg met het planteam op maandag 
25 juni. Een plenaire toelichting werd gevolgd 
door een workshop. 

Volgende thema’s werden voorgelegd tijdens de 
workshop: 

•	 algemene concepten RUP
•	 duurzame mobiliteit
•	 	lokale voorzieningen
•	 verduurzamen van de bestaande verkave-

lingen

6.3. Wijze van communicatie en 
participatie procedure opmaak RUP
 
HERNEMEN PROCEDURE RUP
Zoals reeds duidelijk werd gesteld, wordt de 
procedure voor de opmaak van het gemeentelijk 
RUP Immerzeel+ hernomen. Er is een nieuwe 
startnota en een nieuwe procesnota opgemaakt. 

Dit betekent dat ook de publieke raadpleging 
van 60 dagen opnieuw gebeurt en er ook 
opnieuw advies wordt gevraagd aan de bevoegd 
instanties.

RAADPLEGING BEVOLKING STARTNOTA 
De bevolking van de stad Aalst wordt voor het 
begin van de raadpleging geïnformeerd over de 
terbeschikkingstelling van de startnota door een 
aankondiging op de volgende wijze, dit conform 
de wetgeving: 
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•	 	een aanplakking in de betrokken 
gemeente 

•	 	een bericht in het Belgisch staatsblad 
•	 	een aankondiging in 3 dagbladen (of in het 

gemeentelijke infoblad) 
•	 	een bericht op de website van de stad

> Participatiemoment 30 juni 2020
Conform het decreet wordt minstens een raad-
pleging van de bevolking over de startnota 
gedurende 60 dagen en één participatiemoment 
voorzien. De raadpleging loopt van 22 juni 2020 
tot en met 20 augustus 2020.

Het participatiemoment wordt afgestemd op de 
geldende coronamaatregelen. Er zal in verschil-
lende sessies een plenaire toelichting gegeven 
worden gevolgd door de mogelijkheid om 
vragen te stellen en opmerkingen en/of sugges-
ties te formuleren. Indien mogelijk zal de 
presentatie via videoconferentie kunnen gevolgd 
worden vanop afstand.

Na het participatiemoment zal het planteam een 
verslag opmaken. Dit verslag zal samen met de 
startnota en procesnota beschikbaar gesteld 
worden op de website van de stad.
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7. Besluitvormingsproces

•	 Gemeenteraad 28/04/2015: beslissing 
opmaak RUP/ juridische verankering 
beeldkwaliteits- en globaal inrichtingsplan 
omgeving Immerzeeldreef)

•	 Gemeenteraad 30/06/2015: goedkeuring 
beeldkwaliteits- en globaal inrichtingsplan 
omgeving Immerzeeldreef

•	 College van burgemeester en schepenen 
6/06/2016: akkoord over tijdelijke opschor-
ting van de uitvoeringstermijn voor de 
opmaak van het RUP Immerzeel in functie 
van de aanvraag tot projectsubsidie 
stadsvernieuwing

•	 College van burgemeester en schepenen 
24/10/2016: opheffing van de schorsing 
van opmaak RUP

•	 Vlaamse Regering 25/11/2016: besluit tot 
toekenning projectsubsidie stadsvernieu-
wing aan het project Immerzeel+

•	 College van burgemeester en schepenen 
2/03/2018: aanstelling planteam en 
stuurgroep voor opmaak startnota 1

•	 College van burgemeester en schepenen 
18/06/2018: goedkeuring start- en proces-
nota RUP versie 1

•	 College van burgemeester en schepenen 
25/02/2019 beslissing tot gunning van de 
opdracht aan SWECO voor MER-coördi-
natie en opmaak plan-MER voor het RUP 
Immerzeel+

•	 College van burgemeester en schepenen 
13/01/2020: beslissing tot wijziging van de 
opdracht van SWECO in functie van het 
hernemen vanaf fase van opmaak start- 
en procesnota van het RUP Immerzeel+ en 
uitbreiden van de opdracht met nevendis-
ciplines in de plan-MER.

•	 College van burgemeester en schepenen 
15 juni 2020: kennisname aanstelling 
nieuw planteam voor de nieuwe startnota. 

•	 College van burgemeester en schepenen 
15 juni 2020: goedkeuring nieuwe start- en 
procesnota
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